## Календарный план проекта

**Название проекта**: Симулятор студенческой жизни <<Stud Wave>>

## Руководитель проекта:

	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта													
№					1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед	9 нед	10 нед	11 нед	12 нед		
Ана	Анализ									, ,		, ,				, ,		
1.1	Выбор идеи проекта	Тюленев Д.И	3дня	28.02.21														
1.2	Выбор руководящего	Тюленев Д.И	1день	1.03.21														
1.3	Формулировка цели	Виниченко А.Е	1неделя	2.03.21														
1.4	Анализ конкурентов	Щипунов Д.Е	4дня	7.03.21														
1.5	Анализ требований к MVP продукта.	Вся команда	3дня	10.03.21														
1.6	Определение платформы и стека для MVP.	Вся команда	3дня	10.03.21														
1.7	Анализ предстоящих задач	Тюленев Д.И	2дня	14.03.21														
1.8	Определение задач	Вся команда	1неделя	15.03.21														

1.9	Распределение обязанностей	Жакеев Т.Ж	1 неделя	16.03.21									
Проектирование													
2.1	Архитектура системы (компоненты, модули системы)	Тюленев Д.И	3недели	21.03.21									
2.2	Разработка сценариев использования системы	Виниченко А.Е	Знедели	22.03.21									
2.3	Прототипы интерфейсов	Жакеев Т.Ж	На всем промежутке	11.03.21									
2.4	Дизайн-макеты	Щипунов Д.Е	На всем промежутке	10.03.21									
Раз	работка												
3.1	Написание кода	Тюленев Д.И	На всем промежутке	17.03.21									
3.2	Тестирование приложения	Тюленев Д.И	На всем промежутке	20.03.21									
3.3	Разработка и написание сюжета	Виниченко А.Е	На всем промежутке	10.03.21									
3.4	Исправление ошибок, выявленных в	Вся команда	На всем промежутке	14.03									

	ходе тестирования													
Вне	Внедрение													
4.1	Оформление MVP	Виниченко А.Е	10дней	5.05.21										
4.2	Внедрение MVP	Тюленев Д.И	1неделя	14.05.21										
4.3	Написание отчета	Виниченко А.Е	2недели	18.05.21										
4.4	Оформление презентации	Виниченко А.Е	2недели	25.05.21										
4.5	Подготовка к защите проекта	Вся команда	1неделя	28.05.21										
	Защита проекта	Вся команда	1неделя	07.06 - 15.06										